

জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বগুড়া, বাংলাদেশ।

www.nactaf.gov.bd


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan APP)

Financial Year: ২০২৩-২৪

আর্থিক : ১৬০০১০১-১৩১০০৪৯০০ পরিচালক, নেকটার, বগুড়া।
২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	আর্থনৈতিক কোড	২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট (অংকসমূহ হাজার টাকায়)	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা	কর্মসম্পাদন পদ্ধতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	৩২৫৬১০৩	৭,০০	কম্পিউটার (কম্পিউটারের খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় ও মোরামত)	কোর্ডেশন/উন্মুক্ত পদ্ধতি	পরিচালক, নেকটার/কোর্ডেশন/উন্মুক্ত পদ্ধতি/জিআর-০১
২	৩২৫৭১০৩	১০,০০	গবেষণা	কোর্ডেশন/উন্মুক্ত পদ্ধতি	পরিচালক, নেকটার/কোর্ডেশন/উন্মুক্ত পদ্ধতি/জিআর-০২
৩	৩২৫৮১০৬	১৬,০০	আবাসিক ভবন (মোরামত ও সংরক্ষণ)	কোর্ডেশন/উন্মুক্ত পদ্ধতি	পরিচালক, নেকটার/কোর্ডেশন/উন্মুক্ত পদ্ধতি/জিআর-০৩
৪	৪১১১২০১	২৫৫,০০	অনাবাসিক ভবনসমূহ	কোর্ডেশন/উন্মুক্ত পদ্ধতি	পরিচালক, নেকটার/কোর্ডেশন/উন্মুক্ত পদ্ধতি/জিআর-০৪
৫	৪১১২২০১	৩০,০০	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি ক্রয়	কোর্ডেশন/উন্মুক্ত পদ্ধতি	পরিচালক, নেকটার/কোর্ডেশন/উন্মুক্ত পদ্ধতি/জিআর-০৫
৬	৪১১২২০২	৬০,০০	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী ক্রয়	কোর্ডেশন/উন্মুক্ত পদ্ধতি	পরিচালক, নেকটার/কোর্ডেশন/উন্মুক্ত পদ্ধতি/জিআর-০৬
৭	৪১১৩৩০২	৫,০০	ডাটাবেজ	কোর্ডেশন/উন্মুক্ত পদ্ধতি	পরিচালক, নেকটার/কোর্ডেশন/উন্মুক্ত পদ্ধতি/জিআর-০৭
৮	৪১১২৩০৩	১২,০০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়	কোর্ডেশন/উন্মুক্ত পদ্ধতি	পরিচালক, নেকটার/কোর্ডেশন/উন্মুক্ত পদ্ধতি/জিআর-০৮
৯	৪১১২৩১০	১৫,০০	আইসন সরঞ্জামাদি সামগ্রী ক্রয়	কোর্ডেশন/উন্মুক্ত পদ্ধতি	পরিচালক, নেকটার/কোর্ডেশন/উন্মুক্ত পদ্ধতি/জিআর-০৯
১০	৪১১২৩১৪	২০,০০	আসবাবপত্র সামগ্রী ক্রয়	কোর্ডেশন/উন্মুক্ত পদ্ধতি	পরিচালক, নেকটার/কোর্ডেশন/উন্মুক্ত পদ্ধতি/জিআর-১০
১১	৩২১১১০১	২০,০০	আউটসোর্সিং	কোর্ডেশন/উন্মুক্ত পদ্ধতি	পরিচালক, নেকটার/কোর্ডেশন/উন্মুক্ত পদ্ধতি/জিআর-১১
১২	৪১১৩৩০১	৮,০০	কম্পিউটার সফটওয়্যার	কোর্ডেশন/উন্মুক্ত ক্রয় পদ্ধতি	পরিচালক, নেকটার/আরএফকিউ/জিআর-০৭
	উপমোট-ক:	=৪,৫৮,০০			
১	৩২১১১২৭	২,০০	বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয় (অন্যান্য ব্যয়সহ)	সরাসরি/কোর্ডেশন ক্রয় পদ্ধতি	পরিচালক, নেকটার/আরএফকিউ/জিআর-০১
২	৩২৩১৩০১	৩০৮,০০	প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের সামগ্রী ক্রয়)	সরাসরি/কোর্ডেশন ক্রয় পদ্ধতি	পরিচালক, নেকটার/আরএফকিউ/জিআর-০২
৩	৩২৫৫১০২	৪,০০	মুদ্রণ ও বীধাই (ছাপা, প্রকাশনা ও বীধাই)	সরাসরি/কোর্ডেশন ক্রয় পদ্ধতি	পরিচালক, নেকটার/আরএফকিউ/জিআর-০৩
৪	৩২৫৬১০৬	২,৫০	পোষাক ক্রয়	কোর্ডেশন ক্রয় পদ্ধতি	পরিচালক, নেকটার/আরএফকিউ/জিআর-০৪
৫	৩২৫৭১০৫	৪,০০	উদ্ভাবন (ইনোভেশন)	সরাসরি/কোর্ডেশন ক্রয় পদ্ধতি	পরিচালক, নেকটার/আরএফকিউ/জিআর-০৫
৬	৩২৫৫১০৫	১২,০০	অন্যান্য মনিহারী	সরাসরি/কোর্ডেশন ক্রয় পদ্ধতি	পরিচালক, নেকটার/আরএফকিউ/জিআর-০৬
৭	৩২৫৮১০১	৩,০০	শোচনীয় (মোরামত ও সংরক্ষণ)	সরাসরি/কোর্ডেশন ক্রয় পদ্ধতি	পরিচালক, নেকটার/আরএফকিউ/জিআর-০৮
	উপমোট-খ:	=৩,৩৫,৫০			
	সর্বমোট (ক+খ)	=৭,৯৩,৫০			

APP



(স্বাঃ শাকিউল ইসলাম)
পরিচালক (উপসচিব)
নেকটার, বগুড়া।

National Academy for Computer Training And Research
Technical & Madrasa Education Division
Ministry of Education
Bogura, Bangladesh.
www.nactar.gov.bd


Ministry/Division : Ministry of Education, Technical & Madrasa Education Division
Agency & Office : Secretary of Technical Education
Procuring Entity Name & Code : Director, NACTAR, Bogura.1600101-131004700

Budget : Revenue

Package No. & Name	Description of Procurement Package Goods	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Allocated Cost in TK (thou)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)	Remarks
1 Director, NACTAR/Tender/GR-01 (Repair of Computer Equipment)	2 Repair of Computer Equipment (Code No. 3258103)	3 OTM/RFQ	4 Director, NACTAR Bogura	5 GOB	6 7,00	7 Planned Dates Planned Days Actual Dates	8 28-08-23	9 22-09-23	10 03-10-23	11 10-10-23	12 17-10-23	13 14-11-23	14 01-01-24	15 15	16
Director, NACTAR/Tender/GR-02 (Research)	Research (Code No. 3257103)	OTM/RFQ	Director, NACTAR Bogura	GOB	10,00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	11-10-23	01-11-23	12-11-23	19-11-23	26-11-23	24-12-23	07-02-24	-	-
Director, NACTAR/Tender/GR-03 (Repair of Residential Building)	Repair of Residential Building (Code No. 3258106)	OTM/RFQ	Director, NACTAR Bogura	GOB	16,00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	03-10-23	23-10-23	03-11-23	10-11-23	17-11-23	15-12-23	14-01-24	-	-
Director, NACTAR/Tender/GR-04 (Non-Residential Building)	Non-Residential Building (Code No. 4111201)	OTM/RFQ	Director, NACTAR Bogura	GOB	255,00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	16-8-23	05-9-23	15-09-23	21-09-23	28-09-23	26-10-23	25-04-24	-	-
Director, NACTAR/Tender/GR-05 (Supply of ICT Equipment)	Supply of ICT Equipment (Code No. 4112201)	OTM/RFQ	Director, NACTAR Bogura	GOB	30,00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	28-08-23	22-09-23	03-10-23	10-10-23	17-10-23	14-11-23	01-01-24	-	-
							0	21	14	07	07	28	180	257	-
							0	25	11	07	07	28	48	126	-


(মোঃ শাকিউল ইসলাম)
পরিচালক (উপসচিব)
সেক্টর, বগুড়া।

Quotation Package No. & Name	Description of Procurement Package Goods & Repairing	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Allocated Cost in TK. (thou)	Time Code for Process	Advertise of Quotation	Quotation Opening	Quotation Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Director, NACTAR/BQ/GR-07	Computer Software (Code-4113301)	Direct/RFQ	Director, NACTAR Bogura	GOB	8,00	Planned Dates	01-02-24	26-02-24	05-03-24	12-03-24	19-03-24	19-04-24	04-06-24	15	16	
Director, NACTAR/BQ/GR-01	Supply of Books & Journal (Code No. 3211127)	Direct/RFQ	Director, NACTAR Bogura	GOB	2,00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Director, NACTAR/BQ/GR-02	Supply of Training Materials (Code No. 3231301)	Direct/RFQ	Director, NACTAR Bogura	GOB	3,08,00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	10	-	
Director, NACTAR/BQ/GR-03	Supply of Printing & Binding (Code No. 3255102)	Direct/RFQ	Director, NACTAR Bogura	GOB	4,00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	10	-	
Director, NACTAR/BQ/GR-04	Purchase of Dress (Code No. 3256106)	Direct/RFQ	Director, NACTAR Bogura	GOB	2,50	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	10	-	
Director, NACTAR/BQ/GR-05	Supply of Innovation (Code No. 3257105)	Direct/RFQ	Director, NACTAR Bogura	GOB	4,00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	10	-	
Director, NACTAR/BQ/GR-06	Supply of Other Stationery Goods (Code No. 3255105)	Direct/RFQ	Director, NACTAR Bogura	GOB	12,00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	10	-	
Director, NACTAR/BQ/GR-08	Repair of Motor Vehicles (Code No. 3258101)	Direct/RFQ	Director, NACTAR Bogura	GOB	3,00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	10	-	
(b) Sub-Total Tk.					3,43,50											
Grand Total (a+b) Tk.					7,93,50											


 (মো: শাফিউল ইসলাম)
 পরিচালক (উপসচিব)
 নেকটার, বগুড়া।
 30-7-23